

Umgestaltung Dorfzentrum Rifferswil

Beantragter Beschluss:

Die Abrechnung der Baukosten und Auslagen für die Möblierung des Dorfplatzes von CHF 143'719.90 wird abgenommen.

Die Gemeindeversammlung bewilligte am 16.3.2016 CHF 160'000.- für die Umgestaltung des Dorfzentrums von Rifferswil; der Gemeinderat am 9.6.2020 CHF 15'600.- für die Restmöblierung des Dorfplatzes.

Die Umgestaltung der Ortsmitte von Rifferswil und die damit angestrebte Optimierung der Verkehrssicherheit sowie die optische Aufwertung ist abgeschlossen.

Das Resultat lässt sich durchaus sehen und auch die Einwohnerschaft von Rifferswil hat auf die veränderte Situation entsprechend reagiert und bei der Behörde gehen heute noch zahlreich positive Rückmeldungen ein.

Die Umgestaltung inkl. Möblierung des Rifferswiler Dorfplatzes hat insgesamt CHF 143'719.90 gekostet, was einer Unterschreitung des vom Souverän zur Verfügung gestellten Kredits von CHF 16'280.10 entspricht.

Abstimmung:

Der Gemeinderat und die Rechnungsprüfungskommission empfehlen die Annahme der Vorlage.

Erklärung und Antrag der Rechnungsprüfungskommission (RPK) der politischen Gemeinde, 8911 Rifferswil

zum Beschluss des Gemeinderates vom 12. Januar 2021 betreffend die Abnahme der Abrechnung Umgestaltung Dorfzentrum Rifferswil für Baukosten sowie die Auslagen für Möblierung


Die Gemeindeversammlung bewilligte am 16. März 2016 CHF 160'000 für die Umgestaltung des Dorfzentrums und der Gemeinderat bewilligte am 9. Juni 2020 CHF 15'600 für die Restmöblierung.

Die Abrechnung vom 5. Januar 2021 ergab ein Gesamtbetrag von CHF 143'719.90. Dies bedeutet eine Unterschreitung des vom Souverän bewilligten Kredites von CHF 16'280.10.

Die Rechnungsprüfungskommission beschliesst einstimmig, die Abrechnung vom 5. Januar 2021 zuhanden der Gemeindeversammlung zur Annahme zu empfehlen.

Rifferswil, 5. Mai 2021

Rechnungsprüfungskommission der politischen Gemeinde Rifferswil



Christian Baer, Präsident



Willf Zeller, Aktuar

Kreditabrechnung

INV 0024

Dorfplatzumgestaltung (2016-2020)

16.03.2016	Gemeindeversammlung	Kreditbewilligung	160'000.00	160'000.00
09.06.2020	Gemeinderat	Kreditbewilligung	15'600.00	
Kosten:				
31.12.2016	Konto 620.5010.07	Planungskosten	6'480.00	
31.12.2017	Konto 620.5010.07	Baukosten	138'035.80	
31.12.2018	Konto 620.5010.07	Auflösung Rückstellung ISOLA / Beleuchtung	-26'286.20	
31.12.2019	Konto 6150.5010.03	Möblierung	8'928.35	
31.12.2020	Konto 6150.5010.00/5060.00	Möblierung / Pflastersteine	16'561.95	
			<u>143'719.90</u>	-143'719.90
Kreditunterschreitung exkl. Subventionen				16'280.10
Subventionen:				
31.12.2020		Kanton	0.00	
31.12.2020		Bund	0.00	
			<u>0.00</u>	0.00
Kreditunterschreitung				16'280.10